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町道各路線舗装補修工事 全町 4月中旬 ～ R8.3月下旬 補修合材ＡＳ40t 4月中旬 随契

サンナス橋架替工事（護岸工） 中ノ川 4月中旬 ～ 10月下旬 護岸工、排水工1基 4月中旬 指名

町道ケーラ沢線外局部改良調査設計委託 森越・湯ノ里 4月中旬 ～ 7月下旬 ケーラ沢線80ｍ、森越線20ｍ、尾刺川40ｍ 4月中旬 指名

町道湯の元線防護柵補修工事 湯ノ里 4月下旬 ～ 8月下旬 ガードケーブル322ｍ 4月下旬 指名

普通河川下頃内川改修工事 元町 4月下旬 ～ 8月下旬 延長105ｍ 4月下旬 指名

中の川港橋水道管布設工事 中ノ川 4月下旬 ～ R8.3月下旬 本設管100mm47.76ｍ橋梁添架管25mm26.36ｍ 4月下旬 指名

公営企業会計システム等保守点検委託 重内 4月下旬 ～ R8.3月下旬 下水道事業の会計処理支援 4月下旬 指名

水道事業経営戦略更新業務委託 重内 4月下旬 ～ R8.2月下旬 令和元年度策定した戦略の更新 4月下旬 指名

農業集落排水維持管理適正化計画・策定業務委託 重内 4月下旬 ～ R8.2月下旬 農業集落排水維持管理適正化計画の策定 4月下旬 指名

庁舎鋼製建具更新工事 重内 5月上旬 ～ 6月下旬 鋼製建具更新3.5ｍ2 5月上旬 随契

庁舎正面アプローチ床修繕工事 重内 5月上旬 ～ 6月下旬 ゴムチップ舗装100ｍ2 5月上旬 指名

庁舎空調設備設置工事 重内 5月上旬 ～ 8月下旬 研修ホール、委員会室 5月上旬 指名

しりうち地域産業担い手センター空調設備設置工事 重内 5月上旬 ～ 8月下旬 １ＤＫ３室、１ＬＤＫ２室 5月上旬 指名

水道管路更新計画業務委託 元町 5月上旬 ～ R8.3月下旬
元町・湯ノ里・小谷石配水区域老朽管更新計
画

5月上旬 指名

スキー場連絡橋補修工事 元町 5月中旬 ～ 11月下旬 塗替426ｍ2、排水管補修2箇所 5月中旬 指名

知内小学校グラウンド改修事業 重内 5月中旬 ～ 9月中旬 不陸整正8050ｍ2、内野土補充650ｍ2 5月中旬 指名

町道元町中の川線実施設計委託 中ノ川 5月中旬 ～ 12月中旬 横断設計 5月中旬 指名

サンナス2号線（仮称）実施設計委託 中ノ川 5月中旬 ～ 12月中旬 橋梁設計、地質調査 5月中旬 指名

知内中学校長寿命化改修実施設計委託 重内 5月中旬 ～ R8.2月下旬 工事監理1式 5月中旬 指名

浄水施設外部改修実施設計業務委託 元町 5月下旬 ～ R8.3月中旬 ろ過池屋根修繕及び外壁改修設計 5月下旬 指名

しおさい団地外部改修工事 重内 6月上旬 ～ 8月下旬
木造1棟2戸、外壁貼替140ｍ2、屋根葺替230ｍ
2

6月上旬 指名

ハマナス団地Ａ棟外部改修工事 元町 6月上旬 ～ 10月下旬 1棟18戸、外壁塗装1530ｍ2、屋根防水820ｍ2 6月上旬 指名

移住促進住宅外壁塗装工事 重内 6月上旬 ～ 8月下旬 外壁塗装110ｍ2 6月上旬 指名

しりうち地域産業担い手センター外壁塗装工事 重内 6月上旬 ～ 8月下旬 外壁塗装145ｍ2 6月上旬 指名

第一町民プール外部木腐食部修繕工事 重内 6月上旬 ～ 8月下旬 木部塗装250ｍ2 6月上旬 指名

小谷石地区空洞調査（地中レーダー探査）業務委託 小谷石 6月上旬 ～ 10月下旬 探査震度：地下水位、最大3ｍ程度 6月上旬 指名

衛星画像を活用した漏水調査実施事業 全町 6月上旬 ～ R8.2月中旬 町内全域の漏水調査 6月上旬 指名

知内町クリーンセンター改修工事 重内 6月中旬 ～ R8.3月中旬 建具・機械設備改修 6月中旬 指名

町道前浜涌元線舗装補修工事 元町 6月下旬 ～ 10月下旬 延長260ｍ 6月下旬 指名

スポーツセンター長寿命化改修建築主体工事 重内 6月下旬 ～ R8.1月下旬 外壁塗装、屋上防水 6月下旬 指名

スポーツセンター長寿命化改修機械設備工事 重内 6月下旬 ～ R8.1月下旬 温水暖房ヒーター、配管更新等 6月下旬 指名

スポーツセンター長寿命化改修工事監理委託 重内 6月下旬 ～ R8.1月下旬 工事監理1式 6月下旬 指名

知内中学校教員住宅外部改修工事 重内 7月上旬 ～ 9月下旬 校長住宅屋根、外壁改修 7月上旬 指名

学校給食センター空調設備設置工事 重内 7月上旬 ～ 8月下旬 事務室、休憩室 7月上旬 指名

町道ケーラ沢線外局部改良工事 森越 8月上旬 ～ 11月下旬 ケーラ沢線、森越線 8月上旬 指名

普通河川尾刺川局部改修工事 湯ノ里 8月上旬 ～ 10月下旬 延長15ｍ 8月上旬 指名

湯の里団地電気温水器更新工事 湯ノ里 8月上旬 ～ R8.3月中旬 3棟30戸電気温水器更新交換 8月上旬 指名

知内町漏水調査業務委託 全町 8月上旬 ～ 12月中旬 音調調査 8月上旬 随契

海岸漂着物等対策推進事業 中ノ川・重内 8月下旬 ～ 11月下旬 中ノ川～重内 8月下旬 指名

学校給食センター蒸気ボイラー更新工事 重内 9月上旬 ～ R8.1月下旬 蒸気ボイラー1基更新 9月上旬 指名
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