
別記様式第１号

町道元町中の川線実施設計外委託 中ノ川 ７月下旬 ～ 12月中旬 実施設計（横断、排水）、地質調査 7月下旬 指名

しおさい団地外部改修工事 重内 8月下旬 ～ 11月下旬 木造1棟2戸、外壁貼替140ｍ2、屋根葺替230ｍ2 8月下旬 指名

衛星画像を活用した漏水解析業務 全町 7月下旬 ～ R8.3月中旬 町内全域の漏水調査 7月下旬 一般

知内町クリーンセンター改修工事 重内 7月下旬 ～ 12月中旬 建具・機械設備改修 7月下旬 指名

知内中学校教員住宅外部改修工事 重内 8月下旬 ～ 11月下旬 校長住宅屋根、外壁改修 8月下旬 指名

町道ケーラ沢線外局部改良工事 森越 7月下旬 ～ 12月中旬
ケーラ沢線：かごマット工（多段積）L＝68ｍ
森越線：ふとんかご（階段式）Ｌ＝11.5ｍ

7月下旬 指名

普通河川尾刺川局部改修工事 湯ノ里 7月下旬 ～ 11月下旬 延長13.3ｍコンクリートブロック 7月下旬 指名

湯の里団地電気温水器更新工事 湯ノ里 7月下旬 ～ R8.1月中旬 3棟30戸電気温水器更新交換 7月下旬 指名

学校給食センター蒸気ボイラー更新工事 重内 7月下旬 ～ R8.1月下旬 蒸気ボイラー1基更新 7月下旬 指名

湯ノ里生活改善センター解体工事 湯ノ里 7月中旬 ～ 10月中旬 解体工事197ｍ2 7月中旬 指名

青少年交流センター涌元棟改修工事監理業務委託 湯ノ里 7月中旬 ～ R8.2月下旬 工事監理一式 7月中旬 指名

スポーツセンター長寿命化改修監理業務委託 湯ノ里 7月中旬 ～ 12月下旬 工事監理一式 7月中旬 指名

浄水場電気計装設備保守点検業務委託 地内 7月中旬 ～ 12月中旬 浄水場計装設備点検 7月中旬 指名

知内消防署庁舎外構工事実施設計業務委託 元町 7月下旬 ～ R8.3月中旬 外構実施設計 7月下旬 一般

知内消防署庁舎改築工事実施設計業務委託 元町 7月下旬 ～ R8.3月中旬 建築実施設計業務 7月下旬 一般

消防救急デジタル無線更新実施設計業務委託 元町 7月下旬 ～ R8.3月中旬 実施設計業務 7月下旬 一般

青少年交流センター涌元棟外構工事 涌元 8月下旬 ～ 11月下旬 駐輪場80ｍ2 8月下旬 指名

青少年交流センターきらく棟改修工事 元町 10月中旬 ～ R8.3月下旬 シャワーユニット新設他 10月中旬 指名

林業専用道重内2号線開設工事 重内 8月中旬 ～ R8.3月下旬 L＝1250m 7月下旬 指名
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