
 
 
 
 
 

知内町 橋梁長寿命化修繕計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２５年３月 

（令和７年１０月 改訂） 

 

知内町 建設水道課 



１．長寿命化修繕計画の目的 

１）背景 
①本町が管理する道路橋は、現在64橋あり、このうち建設後50年を経過する高齢化橋梁は

16橋（通行止め1橋を含む）、建設後40年以上を経過する橋梁が34で全体の54%を占める。

また、建設後30年以上を経過する橋梁も全体の79%で、老朽化が懸念される。 
②20年後には、架設後50年以上を経過する高齢化橋梁の割合は79%を占め、高齢化橋梁は

増大する。 
③また、1975年から始まった町道の整備により、町内を流れる河川を跨ぐ橋梁が同時期に

多く建設されているため、これらの橋梁の修繕・架け替えも同時期に行われることとな

る。 
④そこで、今後増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費のコスト縮減を図る

必要がある。 
 
２）目的 
道路交通の安全性を確保する上で、これまでの事後保全的な対応から計画的かつ予防的

な対応に転換し、橋梁の長寿命化によるコスト縮減を図るため、長寿命化修繕計画を策定

する。 

知内町は、令和６年２月現在で６４橋の橋を管理しています。 
この橋の８割ほどが、２０年後には架設後５０年以上が経過する高齢化を迎えます。

また、橋のおかれる環境も交通量の増加や車両の大型・重量化により日々厳しい状況と

なっています。 
そこで、橋の長寿命化修繕計画では、従来の「悪くなってから補修する管理」から、

「損傷が小さなうちに計画的に補修を行い、橋の長寿命化を図る管理」へ移行し、町民

の皆さんが生活する上で、大切な道路交通の安全を守っていくことを目的として策定し

ています。 
 

知内町の橋の現状 － 高齢化が進む橋 － 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（今後建設される橋はグラフ上には考慮されていません。） 
 



２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 町道 合計 

全管理橋梁数 64 64 

  うち計画の対象橋梁数 63 63 

    うち平成25年3月計画策定橋梁数 62 62 

    うち令和6年2月計画策定見直し橋梁数 63 63 

長寿命化修繕計画の対象：通行止め橋梁1橋を除く、全管理橋梁 

※詳細については、別紙（様式1-2）による。 
 
 
 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針 

１）健全度の把握の基本的方針 
北海道道路メンテナンス会議で策定された【北海道市町村橋梁点検マニュアル（案）】

に基づく定期点検や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の損傷を早

期に発見するとともに健全度を把握する。 
２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

パトロール車による走行面の変状について点検を行う。 

知内町は、町管理の橋を次の 2 段階で点検・管理しています。 
①日々の道路パトロールや清掃時の点検 
②建設水道課職員(または委託した専門業者)による定期点検 

このように、橋を点検することによって、いち早く橋の劣化・損傷具合の情報を把握

することができます。この結果をもとに、損傷が大きくなる前に補修を行うことで橋の

寿命を延ばし、管理にかかる費用を少なくするよう努めています。 
知内町が管理する全 64 橋は、概ね５年に１度の間隔で定期点検を実施しています。 



４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本方

針 

１）基本的な方針 
本計画における損傷や劣化の事前予測に基づき、橋梁の予防的な修繕及び計画的な架

け替えを行うことにより、修繕及び架け替えに要するコストを縮減する。 
また、定期点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修

繕計画の見直しを実施する。 
 

２）コスト縮減に関する基本方針 
橋梁のメンテナンス全般において、「新技術の活用」、「集約化・撤去」、「費用縮減」

など、事業のコストや効率化に資するものはないかを検討する。 

知内町の管理橋梁は、点検→診断→措置→記録→（次の点検）のメンテナンスサイク

ルを実行しています。このため、管理橋梁の損傷が軽微なうちに措置（修繕または架け

替え）できるためコスト縮減に繋がります。さらに、次の取り組みを実施して更なるコ

スト縮減を図ります。 

〇新技術の活用及び推進 

法定点検や修繕等の実施にあたっては、新技術情報提供システム(NETIS)や点検支

援技術性能カタログ(案)などを参考に新技術の活用を検討し、事業の効率化やコス

ト縮減を図ります。（新技術例：ドローンや点検ロボット(人口知能 AI)、自動計測

機器等） 

具体的な数値目標：４巡目点検が始まる R10 年度までに、管理する全 64 橋の点

検で新技術が活用可能か検討します。費用の縮減や効率化等

の効果が見込まれるものは活用し、約 2％の橋梁（1 橋）で

新技術を活用し、1 百万円程度の費用削減を目指します。 

また修繕工事においても設計段階から新技術の活用を含め

た比較検討を行い、コスト縮減が図れる有効な新技術を積極

的に採用します。 

〇費用縮減に関する方針 

管理橋梁の高齢化に伴って増大することが予想される維持管理コストへの対応と

して、集約化や撤去可能な橋梁について、約 2％の橋梁（1 橋）で、R10 年度まで１

百万円程度の費用削減を目指します。 

上記の「新技術の活用」や「集約化・撤去」の検討のほか、橋長が短く構造が単

純な 8 橋について直営点検を検討し、R10 年度までに２百万円程度の費用削減を目

指します。 

 
表 コスト縮減の検討項目及び時期 

〇 〇

〇

〇 〇 〇

修繕または架
け替え

長寿命化修繕
計画見直し

新技術の活用

集約化・撤去

費用縮減

検討項目

　　検討時期
定期点検

 



５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架け替え時期 

１）点検時期及び修繕時期 
対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架け替え時期については、別紙

（様式 1-2）による。計画の対象となる 63 橋については、優先順位を考慮して補修工事

を順次実施する。 
 

２）管理橋梁の状態 
管理橋梁の点検・診断結果は、別紙（橋梁点検の結果について）による。 

修繕内容および時期を計画するにあたり、次のような道路管理者の判断に基づく修繕

計画の調整を行いました。 

①橋梁の健全度が優良である橋梁や、一部の部材に損傷が認められるが車両の通行に

支障がない橋梁は、道路管理者の判断により、次回点検まで経過観察とする。 
②一部の部材に損傷が求められる橋梁に対しては、道路パトロールにより、損傷部材

の劣化状況を点検することとし、劣化の著しい進行が認められた場合は、橋梁の詳

細点検をすることとする。点検の結果、車両の安全な通行に支障を来たす恐れがあ

ると判明した場合は、通行規制や重量制限をするなど、安全確保のための措置をし、

併せて、詳細点検の結果に基づく橋梁の健全度を把握し、橋梁長寿命化修繕計画を

見直すこととし、橋梁の補修や架け替えなどの必要な対策を講ずることとする。 

 
知内町は、現在３巡目の近接目視点検を実施しているところです。 
１巡目の点検結果と比較したところ、５ヵ年経過に伴い、主要部材の損傷があった橋

梁についても状況にあまり変化はありませんでした。 
補修順位については、直近の点検結果に基づくとともに、橋梁の重要を考慮して決定

しています。具体的には、次に該当する橋梁を優先して実施する方針としています。 

①放置することによって腐食等により補修費用が嵩むことが考えられる橋梁 
②損傷の進行に伴う補修費用増の影響が大きい、橋長 100ｍを超える橋梁 
③近年の車両重量や耐震基準で設計している、建設年度が比較的新しい橋梁 
④道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置すべき状態と判断した橋

梁 
 
 



６．長寿命化修繕計画による効果 

○予防的な修繕を実施することによる長寿命化、ならびに計画的な架け替えにより、ライ

フサイクルコストの縮減を図る。 

○長寿命化修繕計画を策定する64橋について、今後60年間の事業費を比較すると、従来の

大規模補修更新型が130億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が50億

円となり、コスト縮減効果は80億円となる。 

○損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。 

63橋を計画的に管理すると、その効果は計画時の試算では、今後60年間では80億円程

度の費用の節約が可能です。また、橋の損傷に起因する通行制限等が減少し、町道の安

全性・信頼性を確保することができます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７．計画策定担当部署 

知内町 建設水道課 土木係 ＴＥＬ：０１３９２－５－６１６１ 

 

計画の効果 130 億円-50 億円＝80 億円の節約 



【知内町 橋梁⼀覧表】

年度 判定区分

サンナス３号橋 町道中の川建川線 1980 3.0 6.5 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字中ノ川 2023 Ⅰ 2028

サンナス１号橋 町道サンナス線 1979 9.0 6.0 ＰＣ橋 知内町字中ノ川 2023 Ⅱ 2028

サンナス２号橋 町道サンナス線 1979 3.0 5.5 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字中ノ川 2024 Ⅰ 2029

⻑内橋 町道中の川線 1969 14.7 5.8 ＲＣ橋 知内町字中ノ川 2023 Ⅱ 2028

中の川１号橋 町道中の川線 1969 7.0 3.6 ＲＣ橋 知内町字中ノ川 2023 Ⅱ 2028

中の川２号橋 町道中の川線 1969 4.0 3.5 ＲＣ橋 知内町字中ノ川 2024 Ⅱ 2029

新知内橋 町道元町中の川線 1970 214.0 6.0 ＰＣ橋 知内町字元町 2024 Ⅱ 2029 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2015 2018 93,614

第６号橋 町道元町中の川線 2004 5.0 10.0 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字重内 2024 Ⅰ 2029

第５号橋 町道元町中の川線 1997 10.0 8.8 ＰＣ橋 知内町字重内 2023 Ⅰ 2028

第４号橋 町道元町中の川線 1969 6.0 9.1 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字重内 2024 Ⅱ 2029

第３号橋 町道元町中の川線 1999 32.1 8.8 鋼橋 知内町字重内 2023 Ⅱ 2028

第１号橋 町道元町中の川線 2002 38.9 8.8 ＰＣ橋 知内町字森越 2023 Ⅱ 2028 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2029 2029 6,000

サンナス橋 町道元町中の川線 1971 9.0 5.0 ＰＣ橋 知内町字中ノ川 2019 Ⅲ 2028 架替 2021 2025 446,000

港橋 町道中の川港線 1981 9.0 7.5 ＰＣ橋 知内町字中ノ川 2020 Ⅱ 2028 架替 2023 2024 北海道事業

稲荷橋 町道森越中央線 1983 17.0 7.0 鋼橋 知内町字森越 2023 Ⅱ 2028 塗装替 2029 2029 31,000

森越１号橋 町道森越線 1970 11.0 6.0 ＰＣ橋 知内町字森越 2023 Ⅱ 2028

永喜橋 町道森越線 1972 12.0 5.0 鋼橋 知内町字森越 2023 Ⅱ 2028

森越２号橋 町道森越線 1988 3.0 8.0 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字森越 2024 Ⅰ 2029

⻑野橋 町道森越⻑野線 1985 8.0 6.0 ＰＣ橋 知内町字森越 2023 Ⅰ 2028

計羅沢橋 町道ケーラ沢線 1995 31.5 6.3 ＰＣ橋 知内町字森越 2023 Ⅰ 2028

第２号橋 町道重内森越線 2003 11.1 6.0 ＰＣ橋 知内町字重内 2023 Ⅰ 2028

鷲の沢橋 町道重内森越線 1980 24.8 6.0 鋼橋 知内町字重内 2024 Ⅰ 2029 塗装替 2011 2011 7,000

新重内橋 町道重内教員団地線 1997 9.2 8.5 ＰＣ橋 知内町字重内 2024 Ⅱ 2029

栄浜橋 町道栄浜線 1986 14.6 6.0 ＰＣ橋 知内町字元町 2023 Ⅱ 2028

下重内橋 町道ねぶた伝承線 1977 9.4 5.5 鋼橋 知内町字重内 2024 Ⅲ 2029

前浜橋 町道前浜涌元線 1968 10.0 6.0 ＰＣ橋 知内町字元町 2024 Ⅱ 2029 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2012 2013 9,923

⼭栗橋 町道前浜涌元線 1979 18.5 7.5 鋼橋 知内町字元町 2023 Ⅲ 2028 塗装替、伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2029 2030 44,000

フキリ橋 町道前浜涌元線 1980 13.0 7.5 ＰＣ橋 知内町字元町 2024 Ⅱ 2029 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2014 2015 7,614

股瀬第２号橋 町道前浜涌元線 1974 14.0 7.5 ＲＣ橋 知内町字涌元 2023 Ⅱ 2028 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2021 2022 22,429

新前浜橋 町道前浜⾕地線 1977 11.0 4.0 ＰＣ橋 知内町字元町 2024 Ⅰ 2029

下頃内橋 町道元町線 1985 30.6 18.8 ＰＣ橋 知内町字元町 2024 Ⅱ 2029 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2011 2012 7,266

中の沢橋 町道⼩⾕⽯線 1974 11.9 5.0 ＰＣ橋 知内町字⼩⾕⽯ 2024 Ⅰ 2029 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2014 2015 8,111

上の沢橋 町道⼩⾕⽯線 1974 7.3 5.0 ＰＣ橋 知内町字⼩⾕⽯ 2024 Ⅱ 2029 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2013 2014 10,000

上の沢１号橋 町道上の沢線 1974 7.0 3.0 ＰＣ橋 知内町字⼩⾕⽯ 2024 Ⅱ 2029

⽔の沢橋 町道重内４号線 1970 12.0 5.5 鋼橋 知内町字重内 2023 Ⅱ 2028

重内中央橋 町道重内３号線 1982 10.0 6.0 ＰＣ橋 知内町字重内 2024 Ⅱ 2029

２号橋 町道重内３号線 1981 25.0 4.5 鋼橋 知内町字重内 2023 Ⅱ 2028 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2011 2013 17,483

重内沢１号橋 町道重内線 1985 3.0 10.5 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字重内 2023 Ⅰ 2028

柳橋 町道重内線 1984 26.5 6.0 鋼橋 知内町字重内 2024 Ⅰ 2029

重内沢２号橋 町道重内線 1985 3.0 8.0 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字重内 2024 Ⅰ 2029

⼆本杉橋 町道重内線 1981 13.0 4.3 ＰＣ橋 知内町字重内 2024 Ⅱ 2029

向上雷橋 町道重内上雷線 1978 229.0 7.5 ＰＣ橋 知内町字重内 2023 Ⅱ 2028 伸縮装置交換、橋⾯防⽔ 2017 2022 190,000

上雷１号橋 町道上雷線 1969 3.0 5.5 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字上雷 2023 Ⅲ 2028 下部⼯断⾯補修、地覆補修 2024 2026 6,000

上雷２号橋 町道上雷線 1969 3.0 6.0 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字上雷 2023 Ⅱ 2028

上雷３号橋 町道上雷線 1972 5.5 6.5 ＰＣ橋 知内町字上雷 2024 Ⅱ 2029

中⾺橋 町道上雷１号線 1970 8.0 4.0 鋼橋 知内町字上雷 2023 Ⅲ 2028

上⾺橋 町道上雷２号線 1970 7.0 4.0 鋼橋 知内町字上雷 2023 Ⅲ 2028 架替 2030 2030 39,000

新耕地橋 町道上雷４号線 1969 23.0 5.8 鋼橋 知内町字上雷 2024 Ⅱ 2029

上東莱橋 町道東菜１号線 1997 19.4 7.5 ＰＣ橋 知内町字上雷 2024 Ⅰ 2029

出⽯４号橋 町道出⽯４号線 1980 3.0 4.2 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字上雷 2024 Ⅰ 2029

チリチリ橋 町道湯の⾥尾刺線 1964 29.0 5.0 ＰＣ橋 知内町字湯ノ⾥ 2024 Ⅲ 2029

湯の⾥橋 町道ツラツラ線 1965 36.0 3.6 鋼橋 知内町字湯ノ⾥ 2024 Ⅲ 2029 下部⼯断⾯補修 2027 2027 1,200

湯の元１号橋 町道湯の元線 1971 3.0 9.0 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字湯ノ⾥ 2024 Ⅰ 2029

⼩学校橋 町道涌元⼩学校通線 1987 14.0 6.0 ＰＣ橋 知内町字涌元 2023 Ⅱ 2028

橋梁名 路線名 架設年 橋⻑ 幅員

構造物の諸元 直近における点検結果及び次回点検年度 対策内容
対策に係る

全体概算事業費
対策の着⼿・

完了(予定)年度
補修費⽤
（千円）

橋梁の種類 所在地
点検結果

次回点検年度
補修内容

（主な措置内容）
完了年度着⼿年度
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構造物の諸元 直近における点検結果及び次回点検年度 対策内容
対策に係る

全体概算事業費
対策の着⼿・

完了(予定)年度

ミナゴヤ橋 町道ミナゴヤ連路線 1963 56.0 5.0 ＲＣ橋 知内町字湯ノ⾥ 2024 Ⅲ 2029

外記の沢橋 町道外記川線 1991 22.4 4.0 ＰＣ橋 知内町字元町 2024 Ⅰ 2029

元町橋 町道元町前浜線 1983 3.0 12.0 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字元町 2023 Ⅱ 2028

股瀬橋 町道涌元線 1985 11.0 9.5 ＰＣ橋 知内町字涌元 2023 Ⅰ 2028 伸縮装置交換、橋⾯防⽔、塗装替 2015 2018 29,894

中フキリ橋 町道涌元線 1983 13.0 10.0 ＰＣ橋 知内町字涌元 2023 Ⅱ 2028

尾出橋 町道尾刺出⽯線 1995 164.4 7.5 ＰＣ橋 知内町字湯ノ⾥ 2023 Ⅱ 2028 伸縮装置交換 2029 2029 15,000

第８号橋 町道元町中の川線 2002 4.0 12.1 ＲＣ橋（ＢＯＸ） 知内町字重内 2024 Ⅰ 2029

フキリ歩道橋 町道前浜涌元線 2004 14.8 2.5 ＰＣ橋 知内町字元町 2024 Ⅰ 2029

⼭栗1号橋 ⼭栗線 2016 17.4 5.2 PC橋 知内町字元町 2024 Ⅰ 2029

スキー場連絡橋 スキー場連絡線 1994 32.0 2.5 鋼橋 知内町字元町 2021 Ⅲ 2026 下部⼯、⽀承補修 2024 2027 120,000

2 / 2



【様式１－２】

　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期

サンナス3号橋 その他 中の川建川線 3.00 1980 2023 橋梁番号0001

(知内町字中ノ川) 維持管理区分C

塩害地域-無

サンナス1号橋 2級 サンナス線 9.00 1979 2023 橋梁番号0002

(知内町字中ノ川) 維持管理区分B

塩害地域-無

サンナス2号橋 2級 サンナス線 3.00 1979 2024 橋梁番号0003

(知内町字中の川) 維持管理区分C

塩害地域-無

長内橋 1級 中の川線 14.70 1969 2023 橋梁番号0004

(知内町中の川) 維持管理区分C

塩害地域-無

中の川1号橋 2級 中の川線 7.00 1969 2023 橋梁番号0005

(知内町字中の川) 維持管理区分C

塩害地域-無

中の川2号橋 2級 中の川線 4.00 1969 2024 橋梁番号0006

(知内町字中の川) 維持管理区分C

塩害地域-無

新知内橋 1級 元町中の川線 214.00 1970 2024 橋梁番号0007

(知内町字元町) 維持管理区分A

塩害地域-無

第6号橋 1級 元町中の川線 5.00 2004 2024 橋梁番号0008

(知内町字重内) 維持管理区分C

塩害地域-無

第5号橋 1級 元町中の川線 10.04 1997 2023 橋梁番号0009

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

第4号橋 1級 元町中の川線 6.00 1969 2024 橋梁番号0010

(知内町字重内) 維持管理区分C

塩害地域-無

第3号橋 1級 元町中の川線 32.10 1999 2023 橋梁番号0011

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

第１号橋 1級 元町中の川線 38.89 2002 2023 橋梁番号0015

(知内町字森越) 維持管理区分A

塩害地域-無

サンナス橋 1級 元町中の川線 9.00 1971 2019 橋梁番号0016

(知内町字中の川) 維持管理区分C

塩害地域-無

港橋 その他 中の川港線 9.00 1981 2020 橋梁番号0017

(知内町字中の川) 維持管理区分C

塩害地域-有

稲荷橋 その他 森越中央線 17.00 1983 2023 橋梁番号0018

(知内町字森越) 維持管理区分A

塩害地域-有

森越1号橋 1級 森越線 11.00 1970 2023 橋梁番号0019

(知内町字森越) 維持管理区分B

塩害地域-無

永喜橋 1級 森越線 12.00 1972 2023 橋梁番号0020

(知内町字森越) 維持管理区分B

塩害地域-無

森越2号橋 2級 森越線 3.00 1988 2024 橋梁番号0021

(知内町字森越) 維持管理区分C

塩害地域-無
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【様式１－２】

　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期

2028
R10

2029
R11

2030
R12

最新
点検
年次

対策の内容・時期

備考2021
R3

2022
R4

2023
R5
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R6

2025
R7

2026
R8

2027
R9

橋梁名
道路
種別

路線名
（所在地）

橋長
(m)

架設
年度

長野橋 2級 森越長野線 8.00 1985 2023 橋梁番号0022

(知内町字森越) 維持管理区分B

塩害地域-無

計羅沢橋 2級 ケーラ沢線 31.52 1995 2023 橋梁番号0023

(知内町字森越) 維持管理区分B

塩害地域-無

第2号橋 2級 重内森越線 11.14 2003 2023 橋梁番号0025

(知内町字重内) 維持管理区分A

塩害地域-無

鷲の沢橋 2級 重内森越線 24.80 1980 2024 橋梁番号0026

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

新重内橋 その他 重内教員団地線 9.20 1997 2024 橋梁番号0027

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

栄浜橋 その他 栄浜線 14.56 1986 2023 橋梁番号0028

(知内町字重内) 維持管理区分A

塩害地域-有

下重内橋 その他 ねぶた伝承線 9.44 1977 2024 橋梁番号0029

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

前浜橋 1級 前浜涌元線 10.00 1968 2024 橋梁番号0030

(知内町字元町) 維持管理区分C

塩害地域-有

山栗橋 1級 前浜涌元線 18.47 1979 2023 橋梁番号0031

(知内町字元町) 維持管理区分A

塩害地域-有

フキリ橋 1級 前浜涌元線 13.00 1980 2024 橋梁番号0033

(知内町字元町) 維持管理区分A

塩害地域-有

股瀬第２号橋 1級 前浜涌元線 14.00 1974 2023 橋梁番号0034

(知内町字涌元) 維持管理区分A

塩害地域-有

新前浜橋 2級 前浜谷地線 11.00 1977 2024 橋梁番号0035

(知内町字元町) 維持管理区分A

塩害地域-有

下頃内橋 1級 元町線 30.63 1985 2024 橋梁番号0036

(知内町字元町) 維持管理区分B

塩害地域-無

中の沢橋 1級 小谷石線 11.90 1974 2024 橋梁番号0037

(知内町字小谷石) 維持管理区分A

塩害地域-有

上の沢橋 1級 小谷石線 7.30 1974 2024 橋梁番号0038

(知内町字小谷石) 維持管理区分A

塩害地域-有

上の沢1号橋 2級 上の沢線 7.00 1974 2024 橋梁番号0039

(知内町字小谷石) 維持管理区分B

塩害地域-無

水の沢橋 その他 重内４号線 12.00 1970 2023 橋梁番号0040

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

重内中央橋 その他 重内３号線 10.00 1982 2024 橋梁番号0041

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

2号橋 その他 重内３号線 25.00 1981 2023 橋梁番号0042

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無
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【様式１－２】

　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期
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路線名
（所在地）

橋長
(m)

架設
年度

重内沢1号橋 2級 重内線 3.00 1985 2023 橋梁番号0043

(知内町字重内) 維持管理区分C

塩害地域-無

柳橋 2級 重内線 26.52 1984 2024 橋梁番号0044

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

重内沢2号橋 その他 重内線 3.00 1985 2024 橋梁番号0045

(知内町字重内) 維持管理区分C

塩害地域-無

二本杉橋 その他 重内線 13.00 1981 2024 橋梁番号0046

(知内町字重内) 維持管理区分B

塩害地域-無

向上雷橋 1級 重内上雷線 229.00 1978 2023 橋梁番号0047

(知内町重内) 維持管理区分A

塩害地域-無

上雷1号橋 1級 上雷線 3.00 1969 2023 橋梁番号0048

(知内町字上雷) 維持管理区分C

塩害地域-無

上雷2号橋 1級 上雷線 3.00 1969 2023 橋梁番号0049

(知内町字上雷) 維持管理区分C

塩害地域-無

上雷3号橋 1級 上雷線 5.54 1972 2024 橋梁番号0050

(知内町字上雷) 維持管理区分C

塩害地域-無

中馬橋 その他 上雷１号線 8.00 1970 2023 橋梁番号0051

(知内町字上雷) 維持管理区分C

塩害地域-無

上馬橋 その他 上雷２号線 7.00 1970 2023 橋梁番号0052

(知内町字上雷) 維持管理区分C

塩害地域-無

新耕地橋 その他 上雷４号線 23.00 1969 2024 橋梁番号0053

(知内町字上雷) 維持管理区分C

塩害地域-無

上東莱橋 2級 東菜１号線 19.36 1997 2024 橋梁番号0054

(知内町字上雷) 維持管理区分B

塩害地域-無

出石4号橋 その他 出石４号線 3.00 1980 2024 橋梁番号0056

(知内町字湯ノ里) 維持管理区分C

塩害地域-無

チリチリ橋 その他 湯の里尾刺線 29.00 1964 2024 橋梁番号0057

(知内町字湯ノ里) 維持管理区分C

塩害地域-無

湯の里橋 2級 ツラツラ線 36.00 1965 2024 橋梁番号0058

(知内町字湯ノ里) 維持管理区分C

塩害地域-無

湯の元1号橋 1級 湯の元線 3.00 1971 2024 橋梁番号0059

(知内町字湯ノ里) 維持管理区分C

塩害地域-無

小学校橋 その他 涌元小学校通線 14.00 1987 2023 橋梁番号0061

(知内町字涌元) 維持管理区分B

塩害地域-無

ミナゴヤ橋 その他 ミナゴヤ連路線 56.00 1963 2024 橋梁番号0062

(知内町字湯ノ里) 維持管理区分C

塩害地域-無

外記の沢橋 その他 外記川線 22.40 1991 2024 橋梁番号0063

(知内町字元町) 維持管理区分B

塩害地域-無
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【様式１－２】

　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期
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路線名
（所在地）

橋長
(m)

架設
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元町橋 その他 元町前浜線 3.00 1983 2023 橋梁番号0064

(知内町字元町) 維持管理区分C

塩害地域-無

股瀬橋 その他 涌元線 11.00 1985 2023 橋梁番号0065

(知内町字涌元) 維持管理区分B

塩害地域-無

中フキリ橋 その他 涌元線 13.00 1983 2023 橋梁番号0066

(知内町字元町) 維持管理区分B

塩害地域-無

尾出橋 その他 尾刺出石線 164.40 1995 2023 橋梁番号0068

(知内町字湯ノ里) 維持管理区分A

塩害地域-無

第８号橋 1級 元町中の川線 4.00 2002 2024 橋梁番号0069

(知内町字重内) 維持管理区分C

塩害地域-無

フキリ歩道橋 1級 前浜涌元線 14.80 2004 2024 橋梁番号0070

(知内町字涌元) 維持管理区分A

塩害地域-有

山栗１号橋 その他 山栗線 17.36 2017 2024 橋梁番号0067

(知内町字元町) 維持管理区分A

塩害地域-無

スキー場連絡橋 その他 スキー場連絡線 32.00 1994 2021 橋梁番号0072

(知内町字元町) 維持管理区分C

塩害地域-無
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